



1 de febrero de 2024

Estimado cliente:

De parte de CPS Energy, el equipo del proyecto de Ingeniería de Subestaciones y yo quisiéramos ponerlo al día sobre el Proyecto de Subestación Midtown, que fue aprobado por nuestra Junta Directiva durante la reunión del 31 de octubre de 2021. Este proyecto mejora la fiabilidad del servicio eléctrico a los hogares y negocios en su área.

Nos complace informarle de que las obras de la línea de transmisión que se describieron en la carta de actualización a la comunidad con fecha de 24 de octubre de 2023 se completaron tal y como se comunicó.

En cuanto al calendario del Proyecto de la Subestación Midtown, el diseño y la ingeniería siguen avanzando hacia su finalización. Nuestro contratista ha confirmado que empezará a movilizarse y a realizar las obras en la primavera de 2024. La fecha de finalización de las obras sigue siendo abril de 2025. La información sobre el proyecto y las comunicaciones anteriores están disponibles en cpsenergy.com/infrastructure en Substation Projects - Midtown Substation.

Por su seguridad, pedimos respetuosamente a la comunidad que no entre en la obra ni se comunique con nuestros contratistas. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en ponerse en contacto conmigo directamente, y les atenderé a su debido tiempo.

Lo valoramos como nuestro cliente, y estamos trabajando duro todos los días para servirle a usted y a nuestra comunidad. Agradecemos su paciencia, y seguiremos manteniéndole informado a medida que el proyecto avance en las diferentes fases hacia su finalización general.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Basileo D. Rocha III" with a stylized flourish at the end.

Basileo D. Rocha III, P.E.
Director - Ingeniería de Subestaciones
Director de Proyectos de la Subestación Midtown
bdrocha@cpsenergy.com
210.353.4933