



27 de junio del 2022

Estimado Valioso Cliente:

En nombre de CPS Energy, el equipo del proyecto de Ingeniería de Subestaciones y yo quisiéramos brindarle una actualización sobre el Proyecto de la Subestación de Midtown aprobado por la Junta. Este proyecto mejora la fiabilidad de los hogares y negocios en su área.

En nuestra última carta a la comunidad sobre la actualización, con fecha del 17 de febrero del 2022, comunicamos que el contratista de CPS Energy, HJD Capital, comenzaría la construcción del estacionamiento de H-E-B el 21 de febrero del 2022. En ese momento, se esperaba que la construcción se finalizara a mediados de agosto. Nos complace anunciar que nuestro contratista nos ha informado de que prevén la finalización para finales de julio, salvo que se produzcan fenómenos meteorológicos significativos.

En cuanto al proyecto de la Subestación de Midtown, estamos en la fase de evaluación de ofertas del proceso de contratación de contratistas. La adjudicación del contrato de la subestación está programada para enero del 2023 y el proceso de diseño comenzará poco después. La fecha prevista de finalización de la construcción se ha prolongado de enero del 2024 a enero del 2025

Lo valoramos como nuestro cliente y estamos trabajando arduamente todos los días para servirlo a usted y a nuestra comunidad. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que el proyecto avanza a través de las diferentes fases hacia la finalización general.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Basileo D. Rocha III".

Basileo D Rocha III, P.E.
Manager – Substation Engineering
Midtown Substation Project Manager
bdrocha@cpsenergy.com
210.353.4933